

Padang, 08 Oktober 2025

Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia

Gibran Rakabuming Raka

di

Istana Wakil Presiden Jakarta

Dengan hormat,

Segala Puji bagi Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, semoga Bapak Wakil Presiden senantiasa dalam keadaan sehat dan dilimpahi rahmat dalam memimpin bangsa dan negara Indonesia.

Melalui surat ini, kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imra Fitra

Jabatan : Direktur

Perusahaan : CV.Cindua Mato Putra Persada

Alamat : Perum Jondul V Blok O No.03 ,Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang

selaku penyedia jasa pelaksana Proyek Pengerjaan Pengendalian Banjir Batang Pasaman di Kabupaten Pasaman Barat, dengan hormat hendak menyampaikan pengaduan dan pelaporan terkait keterlambatan pembayaran yang belum direalisasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Adapun kronologi permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan kami telah ditunjuk sebagai pelaksana proyek tersebut berdasarkan Surat **Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 000.3/01/SPPBJ/PL-BPBD/2024** tanggal **12 November 2024** dan **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 000.3/01/SPMK/BPBD/2024** Tanggal **14 November 2024**.
2. Kami telah menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan lingkup yang diatur dalam kontrak tersebut **100% (seratus persen)**, yang telah dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan Nomor: **000.3/01/BAST/BPBD/2025** pada tanggal **19 Mei 2025**.

3. Sesuai dengan kesepakatan, total nilai pekerjaan yang menjadi hak kami adalah sebesar **Rp 6.000.000.000 ,- (Enam Milyar Rupiah)**
4. Namun, hingga saat surat ini kami layangkan, yaitu lebih dari **5 Bulan** setelah pekerjaan selesai dan diterima dengan baik, pihak BNPB melalui BPBD Pasaman Barat belum juga melakukan pembayaran atas hak kami tersebut.
5. Sebagaimana tertera dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dalam pelaksanaannya kami diberikan atau mendapatkan Pembayaran sebanyak 3 Kali Termin Pembayaran yaitu (Termin I : 30 %,Termin II : 40 %,Termin III 30 %) ,Namun sejak Bulan Januari 2025 Saat Kami mencapai Progres untuk pengajuan termin Pembayaran II sampai Saat Sekarang Ini tidak ada tindak lanjut dan pembayaran dari Pihak BPBD Pasaman Barat.
6. Kami Juga Sudah sering datang langsung ke kantor Pusat BNPB Jakarta untuk memohon termin Pembayaran atau dana talangan sampai dana kami bisa di bayarkan 100 % ,namun kami di janji – janjikan saja oleh pihak BNPB,Sementara Perusahaan lain bisa dengan mudah mendapatkan dana talangan dari BNPB.

Keterlambatan pembayaran yang berlarut-larut ini telah menyebabkan dampak finansial yang sangat serius dan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan kami. Arus kas (cash flow) kami terganggu hebat, sehingga kami mengalami kesulitan luar biasa dalam memenuhi kewajiban-kewajiban kami, antara lain:

- Pembayaran gaji karyawan dan upah tenaga kerja lokal yang terlibat.
- Pelunasan utang kepada para pemasok (supplier) material.
- Pembayaran cicilan pinjaman modal kerja kepada pihak perbankan yang kami gunakan untuk mendanai proyek ini
- Keterlambatan Pembayaran Cicilan Pinjaman Modal Kerja kami ke Perbankan sehingga menyebabkan rumah tempat tinggal harus di lelang karena kami tidak sanggup bayar.
- Terganggunya kehidupan rumah tangga kami,karena tidak ada biaya untuk kebutuhan Sehari hari dan Pendidikan anak kami.

Kondisi ini sangat ironis, di mana kami sebagai mitra pemerintah yang telah bekerja sepenuh hati untuk menyukseskan program penanggulangan bencana justru terancam kelangsungan usahanya akibat kelalaian administratif dari instansi pemerintah.

Lebih lanjut, kami mendapatkan informasi bahwa untuk proyek-proyek sejenis, BNPB pernah memberikan fasilitas **dana talangan** kepada beberapa perusahaan rekanan lainnya untuk menjaga kelancaran operasional mereka. Berdasarkan asas keadilan dan perlakuan yang sama, kami merasa berhak untuk mendapatkan fasilitas serupa.


Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada Bapak Wakil Presiden untuk memberikan perhatian khusus dan berkenan untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memberikan instruksi kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera memproses dan merealisasikan pembayaran yang telah menjadi hak perusahaan kami.
2. Memberikan persetujuan dan arahan kepada pihak terkait untuk memberikan dana talangan (bridging fund) kepada perusahaan kami guna menutupi biaya operasional dan kerugian yang timbul selama menunggu proses pembayaran lunas.

Kami sangat percaya bahwa di bawah kepemimpinan Bapak, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan berkeadilan dapat ditegakkan. Bantuan dan intervensi Bapak Wakil Presiden dalam masalah ini merupakan harapan terakhir kami untuk mendapatkan keadilan dan menyelamatkan kelangsungan hidup Kami semua.

Demikian surat pengaduan dan pelaporan ini kami sampaikan. Atas perhatian, kebijaksanaan, dan bantuan Bapak Wakil Presiden, kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Hormat Saya,



IMRA FITRA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Keuangan RI
2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
3. Yth. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Pertanian Padang Tujuh Telp : (0753) 7464167 Fax (0753) 7464167
Simpang Empat - Pasaman Barat



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 000.3/01/SPMK/BPBD/2024

PAKET PEKERJAAN : PENGENDALIAN BANJIR BATANG PASAMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JHON EDWAR, ST**

NIP : 19680515 199003 1 004

Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Dana Siap Pakai BNPB Tahun 2024

Alamat : Pasaman Barat

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

berdasarkan Surat Penujukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 000.3/01/SPPBJ/PL-BPBD/2024 18
November 2024 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Nomor : . 047/SPKP/CPP-PD/XI/2024
tanggal . 13 November 2024 bersama ini memerintahkan:

Nama Perusahaan : **CV. CINDUAMATO PUTRA PERKASA**

Alamat Perusahaan : Perum Jondul V Blok O No. 03, Desa/Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan
Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. telp/ HP. 082391184622
Kode Pos : 25142

yang dalam hal ini diwakili oleh **IMRA FITRA**

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :

1. Nama paket pengadaan : Pengendalian Banjir Batang Pasaman;
2. Tanggal mulai kerja : 18 November 2024;
3. Lokasi pekerjaan : Jorong Pasia Bintungan Barat Nagari Aia Gadang Barat Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat;
4. Waktu penyelesaian pekerjaan : selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan
harus sudah selesai pada tanggal 16 Mei 2025;
5. Perkiraan Ruang Lingkup/Hasil Pekerjaan : Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;


No.	Item Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1.	Pengukuran ulang	M	500.00
2.	Dokumentasi, penggambaran, pencetakan dan scanning laporan/ administrasi	LS	1.00

7. PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban lokasi pekerjaan yang diserahkan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terimakasih.

Padang Tujuh, tanggal tersebut diatas

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



JHON EDWAR, ST
NIP. 19680515 199003 1 004

PIHAK KEDUA
CV CINDUAMATO PUTRA PERKASA



IMRA FITRA
Wakil Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Pertanian Padang Tujuh Telp : (0753) 7464167 Fax (0753) 7464167
Simpang Empat - Pasaman Barat



Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Padang Tujuh, 12 November 2024

Nomor : 000.3/01/SPPBJ/PL-BPBD/2024
Lampiran :
Perihal : Penunjukan Penyedia dalam Keadaan Darurat untuk Paket Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Pasaman.

Kepada Yth :
Bapak Sekretaris Daerah Kab. Pasaman Barat
Cq. Kepala Bagian PBJ
di
Simpang Empat

Berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- Surat Pernyataan Bencana Alam Nomor : 360/29/BPBD/2023 tanggal 13 Desember 2023;
- Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 100.3.3.2/770/BUP-PASBAR/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Masa Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Alam Banjir dan Longsor di Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Talamau, Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat.

Kemudian berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan barang/jasa dalam keadaan darurat, kami menunjuk CV. Cindumato Putra Perkasa untuk menjadi Penyedia dalam penanganan keadaan darurat dengan rincian sebagai berikut :

- Nama paket pengadaan : Pengendalian Banjir Batang Pasaman;
- Perkiraan ruang lingkup pengadaan : Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Lokasi pekerjaan : Jorong Pasia Bintungan Barat Nagari Aia Gadang Barat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

... dan waktu penyelesaian pekerjaan yaitu 180 hari kalender;
jenis Kontrak yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Lunsun dengan pembayaran berbentuk gabungan lunsun dan harga satuan;


6. Tata cara pembayaran dilakukan dengan cara termin, yaitu :
- Termin I : 30 persen
 - Termin II : 40 persen
 - Termin III : 30 persen

Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Saudara untuk menyampaikan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia dengan format sebagaimana terlampir pada SPPBJ ini paling lambat 3 (tiga) hari.

Dalam hal Saudara menyanggupi, sebagai tindak lanjut dari SPPBJ ini, kami akan menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja/Surat Perintah Pengiriman sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan.

PPK

Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pasaman Barat



JHON EDWAR, ST

NIP. 19680515 199003 1 004

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sestama BNPB RI sebahai KPA di Jakarta;
2. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat di Simpang Empat;
3. Tim Teknis Kegiatan BPBD Kab. Pasaman Barat di tempat;
4. Tim Pengawas Lapangan Kegiatan BPBD Kab. Pasaman Barat di tempat;
5. Pertiinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Pertanian Padang Tujuh Telp : (0753) 7464167 Fax (0753) 7464167
Simpang Empat - Pasaman Barat



SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 000.3/01/SPMK/BPBD/2024

PAKET PEKERJAAN : PENGENDALIAN BANJIR BATANG PASAMAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JHON EDWAR, ST**
NIP : 19680515 199003 1 004
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasaman Barat selaku Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) Dana Siap Pakai BNPB Tahun 2024
Alamat : Pasaman Barat
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 000.3/01/SPPBJ/PL-BPBD/2024 18
November 2024 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Nomor : 047/SPKP/CPP-PD/XI/2024
tanggal 13 November 2024 bersama ini memerintahkan:

Nama Perusahaan : **CV. CINDUAMATO PUTRA PERKASA**
Alamat Perusahaan : Perum Jondul V Blok O No. 03, Desa/Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan
Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. telp/ HP. 082391184622
Kode Pos : 25142

yang dalam hal ini diwakili oleh **IMRA FITRA**
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut :

1. Nama paket pengadaan : Pengendalian Banjir Batang Pasaman;
2. Tanggal mulai kerja : 18 November 2024;
3. Lokasi pekerjaan : Jorong Pasia Bintungan Barat Nagari Aia Gadang Barat Kecamatan Pasaman
Kabupaten Pasaman Barat;
4. Waktu penyelesaian pekerjaan : selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dan pekerjaan
harus sudah selesai pada tanggal 16 Mei 2025;
5. Perkiraan Ruang Lingkup/Hasil Pekerjaan : Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang
Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

No.	Item Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1.	Pengukuran ulang	M	500.00
2.	Dokumentasi, penggambaran, pencetakan dan scanning laporan/ administrasi	LS	1.00



BERITA ACARA
SERAH TERIMA LOKASI PEKERJAAN
Nomor : 000.3/01/BASTL/BPBD/2024

Pada hari ini *Kamis* tanggal *empat belas* bulan *November* tahun *dua ribu dua puluh empat*, berdasarkan SPPBJ Nomor : 000.3/01/SPPBJ/PL-BPBD/2024 tanggal 12 November 2024 dan BARP Nomor : 000.3/01/BARP/BPBD/2024 tanggal 13 November 2024.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **JHON EDWAR, ST**
NIP : 19680515 199003 1 004
Jabatan : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasaman Barat selaku
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana Siap Pakai
BNPB Tahun 2024

Alamat : Pasaman Barat
Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU (Pengguna)**

2. Nama : **IMRA FITRA**
Jabatan : Wakil Direktur
Nama Perusahaan : CV. CINDUAMATO PUTRA PERKASA
Nomor Induk Berusaha : 0220007191379
NPWP : 940408693201000
No HP : 085263337772
Alamat Perusahaan : Perum Jondul V Blok O No. 03, Desa/Kelurahan Parupuk
Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang,
Provinsi Sumatera Barat. telp/ HP. 082391184622
Kode Pos : 25142

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (Penyedia)**

3. **PIHAK KESATU** telah menyerahkan lokasi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** setelah terpenuhinya poin 3 pada Berita Acara Rapat Persiapan Pemeriksaan Bersama BARP Nomor : 360/01/BARP/BPBD/2024 tanggal 13 November 2024.
4. **PIHAK KEDUA** menerima lokasi pekerjaan dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan poin 3.
5. Dalam pelaksanaan pekerjaan **PIHAK KEDUA** harus mempedomani aturan SSUK, SSK, Spesifikasi Tenis Pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. **PIHAK KEDUA** hanya menjalankan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup pekerjaan.

7. PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban lokasi pekerjaan yang diserahkan

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, terimakasih.

Padang Tujuh, tanggal tersebut diatas

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



JHON EDWAR, ST
NIP. 19680515 199003 1 004

PIHAK KEDUA
CV. CINDA PUTRA PERKASA



IMRA FITRA
Wakil Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jln. Pertanian Padang Tujuh Telp : (0753) 7464167 Fax (0753) 7464167
Simpang Empat - Pasaman Barat



Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

Padang Tujuh, 12 November 2024

Nomor : 000.3/01/SPPBJ/PL-BPBD/2024
Lampiran :
Perihal : Penunjukan Penyedia dalam Keadaan Darurat untuk Paket Pekerjaan Pengendalian Banjir Batang Pasaman.

Kepada Yth :
Bapak Sekretaris Daerah Kab. Pasaman Barat
Cq. Kepala Bagian PBJ
di
Simpang Empat

Berdasarkan :

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
- Surat Pernyataan Bencana Alam Nomor : 360/29/BPBD/2023 tanggal 13 Desember 2023;
- Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 100.3.3.2/770/BUP-PASBAR/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Penetapan Perpanjangan Ketiga Status Masa Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Alam Banjir dan Longsor di Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Pasaman, Kecamatan Kinali, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Talamau, Kecamatan Koto Balingka dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat.

Kemudian berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan barang/jasa dalam keadaan darurat, kami menunjuk CV. Cinduamato Putra Perkasa untuk menjadi Penyedia dalam penanganan keadaan darurat dengan rincian sebagai berikut :

- Nama paket pengadaan : Pengendalian Banjir Batang Pasaman;
- Perkiraan ruang lingkup pengadaan : Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing Batang Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
- Lokasi pekerjaan : Jorong Pasia Bintungan Barat Nagari Aia Gadang Barat Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;